






Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2017



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



La ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los establecimientos públicos, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema, que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al estapúblico, y otra información suministrada por cada entidad que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto.

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz
Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales
Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AA Memorias construidas	Número	6	2	33%
MM02AB Agendas académicas	Número	4	3	75%
MM02AC Estímulos entregados	Número	5	5	100%
MM02AD Eventos de ciudad	Número	3	1	33%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 178%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 672

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AB Personas que interactúan con contenidos	Número	14.000	20.159	144%
MM03AC Participantes de proc. pedagógicos	Número	800	451	56%
MM03AD Personas formadas en proc. mediacion	Número	15	15	100%
MM03AE Estimulos entregados	Número	6	6	100%

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 370

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AA Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	60	32	53%
MM05AB Alianzas y relacionamiento estratégico	Número	4	4	100%

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AA Sistemas dlo organizacional fortalecido	Porcentaje	45	30	67%
MM06AB Procesos adecuación y mtto realizados	Porcentaje	100	4	4%
Observación B / S: Estos mantenimientos estan proyectados para realizarse en el segundo semestre del año.				
MM06AC Personas en redes sociales	Número	13.000	12.324	95%
MM06AD Sist. informacion creados o fortalecidos	Número	1	0	0%
Observación B / S: Ya se han realizado avances en cuetno a diseño, pero al implementación sólo se termina de hacer el el último trimestre del año.				

