






Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia Real: **98%** Eficacia Ponderada **98%** Ejecución Financiera : **80%** Cumplimiento Físico/Financiero **89%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.188 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: : 450203400	Número	40.000	39.387	98%
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones - Formación para la activación de las exposiciones. - Formación en temas focalizados				

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia Real: **66%** Eficacia Ponderada **66%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **58%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 453 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código Ind. Producto DNP: : 450203800	Número	20	17	85%
Descripción B/P/S: Corresponde a conmemoraciones				
Servicio de asistencia técnica MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: : 450202200	Número	10	7	70%
Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH				
Servicio de promoción a la participación ciudadana MM36AC Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: : 450200100	Número	32	14	44%
Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de organizaciones				

Observación B/P/S: El ejercicio de fortalecimientos desde Lazo Social está proyectado para desarrollarse con mayor intensidad y frecuencia durante el segundo semestre. Está dinámica obedece a un ejercicio de planeación y preparación previa que se busca impactar de forma más equitativa, eficiente, juiciosa a organizaciones sociales y de víctimas. Se han proyectado varios fortalecimientos durante el mes de agosto.

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia Real: **0%** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **70%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.538

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias

Observación B/P/S: El reporte de este indicador está programado para rendirse de forma anual, por lo tanto, su valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre 2024.

Sedes mantenidas

MM38AB Sedes mantenidas	Número	1	0	0%
-------------------------	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM

Observación B/P/S: El valor estadístico de este indicador es de Mantenimiento y se reportará a finales del segundo semestre 2024.

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia Real: **29%** Eficacia Ponderada **29%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **40%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de investigación

MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de 1 investigación bajo metodologías participativas

Observación B/P/S: Este valor estadístico se reportará en el mes de diciembre. Durante lo corrido del año, se avanza en actividades que permiten la elaboración y entrega del documento de investigación.

Servicio de asistencia técnica

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	8	7	88%
--	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a eventos, ferias y agendas

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: : 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

Observación B/P/S: El valor estadístico se reportará en el mes de diciembre, dado que en la actualidad, se avanza en actividades que permiten el correcto cumplimiento del indicador como ha sido proyectado.