




Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Octubre de 2024




La Ejecución presupuestal al mes de Octubre de 2024 comprende compromisos, pagos y facturas




< 50%

> 75%



< 50%

> 75%



< 50%

> 75%

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **93%** Cumplimiento Físico/Financiero **97%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.188 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.111

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas	Número	40.000	49.955	125%

Código Ind. Producto DNP: : 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como:
 - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.
 - Experiencias expositivas
 - Procesos de sensibilización y activación pedagógica
 - Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones
 - Formación para la activación de las exposiciones.
 - Formación en temas focalizados

Observación B/P/S: El avance de ejecución del indicador en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 124,89%.

Observación Proyecto: Se evidencia un aumento en la participación e interacción de personas con los contenidos y acciones del MCM, lo que genera una sobre ejecución en el indicador a reportar.

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **94%** Ejecución Financiera : **83%** Cumplimiento Físico/Financiero **88%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 453 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 377

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	20	23	115%

Código Ind. Producto DNP: : 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a conmemoraciones
Observación B/P/S: El avance de ejecución en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 115,00%.

Servicio de asistencia técnica

MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	10	9	90%
--	--------	----	---	------------

Código Ind. Producto DNP: : 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MM36AC Espacios de participación promovidos	Número	32	29	91%
Código Ind. Producto DNP: : 450200100				
Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de organizaciones				
Observación Proyecto: Gracias al buen manejo de los recursos y la gestión institucional se ha logrado una sobre ejecución en la cantidad a reportar.				

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **92%** Cumplimiento Físico/Financiero **46%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.012

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 459903100
 Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias
 Observación B/P/S: El avance de ejecución en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 0,00%.

Sedes mantenidas

MM38AB Sedes mantenidas	Número	1	0	0%
-------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: : 459901600
 Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM
 Observación B/P/S: El avance de ejecución en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 0,00%.

Observación Proyecto: El reporte de este indicador está programado para rendirse de forma anual, por lo tanto, su valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre 2024.

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **83%** Cumplimiento Físico/Financiero **58%**

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: : 450203000
 Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de 1 investigación bajo metodologías participativas
 Observación B/P/S: El avance de ejecución en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 0,00%.

Servicio de asistencia técnica

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	8	11	138%
--	--------	---	----	------

Código Ind. Producto DNP: : 450202200
 Descripción B/P/S: Corresponde a eventos, ferias y agendas
 Observación B/P/S: El avance de ejecución en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 137,50%.

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados

Número

1

0

0%

Código Ind. Producto DNP: : 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

Observación B/P/S: El avance de ejecución en términos porcentuales con corte al 31-10-2024, es de 0,00%.

Observación Proyecto: El valor estadístico de los indicadores MM42AA Y MM42AC, se reportarán en el mes de diciembre, dado que, en la actualidad se avanza en actividades que permiten el correcto cumplimiento como ha sido proyectado. Gracias al buen manejo de los recursos y la gestión institucional se ha logrado una sobre ejecución en la cantidad a reportar del indicador MM42AB.

